



## MESSAGGIO MUNICIPALE Nr. 10/2017 COMMISSIONE DELLA GESTIONE

### Aggiornamento termine di scadenza del credito di cui al messaggio municipale No. 5/2016

Al Consiglio Comunale di Origlio.  
Signori Presidente e Consiglieri,

in data 13 giugno 2016 il Consiglio Comunale ha approvato il messaggio municipale No. 5/2016 concernente la richiesta di un credito di Fr. 319'000.- quale partecipazione alle spese di formazione marciapiede e allargamento stradale in località Lantoi.

Il punto 2 del dispositivo di risoluzione recita:

*Il credito viene iscritto al conto investimenti, finanziato con accessione di un prestito bancario e ammortizzato conformemente ai disposti della LOC. Scadenza del credito: 31.12.2017.*

Nel messaggio era indicato che "l'inizio dei lavori è previsto, a dipendenza del consolidamento della procedura di approvazione del progetto, per l'autunno 2016 o eventualmente per la primavera 2017 e gli stessi si potranno per ca. 4 - 5 mesi".

Considerato che i lavori non prendevano avvio, dopo alcuni solleciti telefonici, con scritto del 19 maggio scorso il Municipio ha richiesto informazioni sullo stato della procedura di pubblicazione del progetto.

Come risulta dall'annessa lettera (doc. 1) del 13 luglio 2017, l'Area operativa del Sottoceneri si scusa per il posticipo della procedura e informa che è sua intenzione pubblicare il progetto nel corso del mese di settembre 2017, mentre l'inizio dei lavori è programmato nella primavera 2018.

Tenuto conto di quanto sopra, si rende pertanto necessario aggiornare il termine di scadenza del credito al 31 dicembre 2019. Contemporaneamente, considerata la liquidità attualmente disponibile (ca. Fr. 2'500'000.-) si ritiene di poter finanziare l'investimento attingendo dalla cassa.

Visto quanto sopra, si invita il Consiglio Comunale a voler risolvere:

- Il punto 2 del dispositivo di risoluzione del messaggio municipale No. 5/2016 approvato dal Consiglio Comunale il 13 giugno 2016 è così modificato e aggiornato:  
*Il credito viene iscritto al conto investimenti, finanziario mediante di liquidità di cassa e ammortizzato conformemente ai disposti della LOC. Scadenza del credito: 31.12.2019.*

Con la massima stima.

Per il Municipio  
Il Sindaco **A. Cedraschi** Il Segretario **B. Lorenzi**



Annessa:  
copia lettera Area operativa del Sottoceneri del 13.07.2017

Origlio, 4 ottobre 2017

**Risol. No. 11 / 03.10.17**



telefono  
fax  
e-mail

Ufficio della progettazione del Sottoceneri  
Ufficio della direzione lavori del Sottoceneri

Palazzo amministrativo 3  
Via Franco Zorzi 13

091 814 27 05  
091 814 27 19  
dt-aosot@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento del territorio  
Divisione delle costruzioni

19 LUG. 2017

Funzionario  
incaricato

F. Tognola

**Area operativa del Sottoceneri  
6501 Bellinzona**

telefono  
fax  
e-mail

091 814 27 17  
091 814 17 19  
fabio.tognola@ti.ch

Municipio del Comune di  
Origlio  
Piazza Municipio 1  
6945 Origlio

Bellinzona  
13 luglio 2017



Ns. riferimento

Vs. riferimento

961/tf/mo-2936.301

**Formazione marciapiede e allargamento stradale, tratto Cureglia-Carnago, zona Lantoi**

Signor Sindaco,  
signori Municipali,

ci riferiamo alla vostra lettera del 19 maggio scorso con la quale chiedete informazioni sullo stato della procedura di pubblicazione del nuovo marciapiede in zona Lantoi.

Ci scusiamo innanzitutto per la risposta tardiva ma, soprattutto, per il posticipo della procedura di pubblicazione del progetto stradale in oggetto secondo la Legge sulle strade, dovuto a un momentaneo sovraccarico di lavoro dei nostri servizi.

Vi informiamo che è nostra intenzione pubblicare il progetto nel prossimo mese di settembre, mentre l'inizio dei lavori è programmato nella primavera 2018.

Certi della vostra comprensione vi inviamo i nostri migliori saluti.

Area operativa del Sottoceneri  
Il Capoarea

ing. Diego Rodoni

Ufficio della progettazione del Sottoceneri  
Il Capoufficio

ing. Fabio Tognola

Copia per conoscenza a:

- Sezione amministrativa immobiliare, Residenza